

**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004-05-24
 ĮSAKYMU NR. ĮS-624 (PAKEISTAS 2005-03-23 ĮSAKYMU NR. ĮS-401) PATVIRTINTO
 KAUNO R. SAV., NEVERONIŲ SEN., NEVERONIŲ K., ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR.
 5233/0016:528, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV.,
 NEVERONIŲ SEN., NEVERONIŲ K., KRAŠTO G. 43, KADASTRINIS NR. 5233/0016:802**

Nr.	Etapas	Procedūros	Preliminarūs atlikimo terminai
1.	Esamos būklės analizė, tyrimai	Vertinamas planuojamos teritorijos užstatymas, inžineriniai tinklai, gatvės ir privažiavimai, želdiniai, gamtos ir kultūros paveldo objektai. Nustatomos teritorijos plėtros tendencijos, probleminės situacijos. Parengiamas teritorijos topografinis planas LKS-94 koordinatių sistemoje	2015 m. III ketv.
2.	Koncepcijos nustatymo stadija	Nerengiama	
3.	Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas	Nerengiamas	
4.	Urbanistinės idėjos rengimas	Nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas	
5.	Sprendinių konkretizavimo stadija, planavimo uždaviniai	Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, tikslinamas teritorijos naudojimo būdas (<i>pagal LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymą Nr. 3D-37/D1-40 (LR Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2013-12-11 įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 redakcija)</i>) <u>Uždaviniai:</u> žemės sklypą padalyti į du sklypus; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno apskrities teritorijos bendrojo plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2009-06-03 nutarimu Nr. 672 ir Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo pakeitimo, patvirtinto Kauno r. sav. tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, sprendiniams.	2015 m. IV ketv.
6.	Koncepcijos, sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas	Neatliekamas	
7.	Baigiamasis etapas	Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Kauno rajono savivaldybėje	2015 m. IV ketvirtis 2015 m. IV - 2016-I ketvirčiai

Detaliojo plano organizatorius

Kauno rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Ričardas Pudžvelis