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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS  

 

2021 m. rugpjūčio 11 d.  Nr. S-885 

Kaunas 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos, į. k. 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, 

direktoriaus pavaduotojas Mantas Rikteris (toliau – planavimo organizatorius), veikiantis pagal 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, 

ir UAB „Finnfoam“, į. k. 300642584, atstovaujama N. K. pagal UAB „Finnfoam“ 

2021-02-24 įgaliojimą Nr. FF-13 ir UAB „Bendrieji statybų projektai“ 2021-03-03 įgaliojimą Nr. 

PV.Įg.399.1, (toliau – planavimo iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį. 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Šalys susitaria dėl planuojamos teritorijos žemės sklypų, esančių Kauno r. sav.,  

Karmėlavos sen., Biruliškių k.: Kokybės g. 3, unikalus Nr. 4400-2622-9996, kadastro  

Nr. 5233/0009:80, Kokybės g. 5, unikalus Nr. 4400-2093-4167, kadastro Nr. 5233/0009:961,  

Fredos g. 1, unikalus Nr. 4400-4816-1000, kadastro Nr. 5233/0009:1103, Kokybės g. 9, unikalus  

Nr. 4400-3171-1790, kadastro Nr. 5233/0009:1018 ir Veterinarų g. 36, unikalus Nr. 4400-4863-8746, 

kadastro Nr. 5233/0009:1114, teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra: 

dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Kauno r. 

sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:820 ir kadastro  

Nr. 5233/0009:821 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto 

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5233/0009:528, kadastro  

Nr. 5233/0009:828, kadastro Nr. 5233/0009:952 ir kadastro Nr. 5233/0009:956, detaliųjų planų – vietovės 

lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų (toliau – teritorijų planavimo dokumento) 

koregavimo žemės sklypuose Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kokybės g. 3, kadastro  

Nr. 5233/0009:80, kurio plotas 1,8722 ha, Kokybės g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:961, kurio plotas 2,4739 

ha ir Fredos g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:1103, kurio plotas 0,1952 ha, sprendinių įgyvendinimo tvarkos 

ir sąlygų. 

           

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI 

REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA 

 

2.1. Šalys konstatuoja, kad teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikalinga 

ši inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros plėtra (toliau – infrastruktūra): nėra. 

 

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS 

 

3.1. Planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti) parengia 

infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba organizuoja jos parengimą. 

3.2. Planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti) rūpinasi 

infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu. 

3.3. Planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius (nereikalingą žodį išbraukti) organizuoja 

infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, 

sudaro su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos 

sutartį, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo 

ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta 

tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją). Jeigu infrastruktūros 
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statybos darbai finansuojami abiejų šalių, projektavimo ir statybos darbų kaina prieš pasirašant su 

statinio projektuotoju ir (ar) rangovu sutartį turi būti šalių suderinta raštu. 

 3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta 

tinkama naudoti iki _________–___________. 

3.5. Sutarties 3.4 punkte nurodytas infrastruktūros statybos užbaigimo terminas gali būti 

pratęstas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų delsimo (vėlavimo) išduoti infrastruktūros 

projektavimo dokumentus, statybą leidžiančius dokumentus ir (ar) kitus dokumentus (leidimus, 

sutikimus, kitus), kurie pagal teisės aktus privalomi siekiant suprojektuoti ir (ar) įrengti infrastruktūrą. 

 

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS 

 

4.1. Finansavimas nereikalingas, nes teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti 

nėra reikalinga inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros plėtra.  

 

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS 

 

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti žemės  

sklypus, esančius Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k.: Kokybės g. 3, kadastro  

Nr. 5233/0009:80, Kokybės g. 5, kadastro Nr. 5233/0009:961, Kokybės g. 9, kadastro  

Nr. 5233/0009:1018, Fredos g. 1, kadastro Nr. 5233/0009:1103 ir Veterinarų g. 36, kadastro Nr. 

5233/0009:1114. 

5.2. Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius / planavimo organizatorius 

(nereikalingą žodį išbraukti).  

5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės sklypo pertvarkymo 

išlaidų.  

 

6. ŽEMĖS PAĖMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS 

 

6.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia šiuos žemės sklypus paimti 

visuomenės poreikiams: nėra. 

 

7. KOMPENSACIJOS NEKILNOJAMOJO TURTO SAVININKAMS DĖL 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTE NUMATOMŲ APRIBOJIMŲ 

 

7.1. Teritorijų planavimo dokumente numatomi apribojimai šiam nekilnojamajam turtui: pagal 

sutarties 1.1. punkte nurodyto detaliojo plano koregavimo sprendinius naujai suformuotiems žemės 

sklypams nustatomi nauji apribojimai.  

 

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8.1. Šalys įsipareigoja: 

8.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis sąnaudomis; 

8.1.2. finansuoti infrastruktūros projektavimą ir statybą sutartyje nustatytomis proporcijomis; 

8.1.3. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą; 

8.1.4. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą informuoti kitą šalį. 

8.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir statyti 

reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda planavimo 

organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau.  

8.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo iniciatoriai, 

planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatoriai gautų kitų valstybės ar 
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savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir (ar) kitus dokumentus, susijusius 

su infrastruktūros projektavimu ir statyba. 

 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

9.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

10. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

 

10.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško šalių 

sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.  

10.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama. 

10.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų 

terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius. 

 

11.   KITOS SĄLYGOS 

 

11.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.  

11.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 

priežiūros informacinėje sistemoje.  

11.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, 

ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

Planavimo organizatorius 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktorius pavaduotojas Mantas Rikteris 

 

(parašas)                                                                                         

                  Planavimo iniciatorius  

 

UAB „Finnfoam“ atstovaujantis  

N. K. 

 

(parašas) 

 


